

蓮池妙法寺線災害復旧工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区神撫町5丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年4月1日から令和4年8月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和4年8月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	7,227,000円
変更額	4,403,300円
変更後	11,630,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬819番地の1-105号
緑建工業（株）
代表取締役 田中 輝実

◆備 考