設計変更理由書

神戸市

工　事　名	西垂水第５号線歩道改良工事

契約変更後の工事概要

工事延長　L=80m

道路土工　一式,　排水構造物工　一式,　舗装工　一式,　標識工　一式,

区画線工　一式,　構造物撤去工　一式

設計変更の理由

（１）施工者希望型の ICT 活用により、高精度な現場把握および出来形等管理の実施に伴う費用を増加する。

（２）現地調査および地元協議の結果、車道舗装劣化箇所の補修および排水勾配の向上のため、車道舗装の範囲を増工する。

（３）上記以外の工種についても、現地精査の結果により数量に増減が生じる。

※　原議用、経理課用の２部作成すること