契約変更理由書

神戸市

工　事　名	宝塚唐櫃線道路防災対策工事

【工事概要】

吹付法枠工　686m
鉄筋挿入工　D22　L=6.0m 46本
　　D22　L=5.5m 11本
　　D22　L=5.0m 66本
　　D22　L=4.5m 35本

【契約変更理由】

各工種の数量の増減は、現地精査の結果による。