# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 神戸複合産業団地 法面排水施設等整備工事 |
|---|---|

**契約変更後の工事概要**

下記のとおり、変更を行う。

| 工種･名称 | 変更前 | 変更後 | 単位 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U 型側溝工 | － | 180 | m | 197 | |
| 自由勾配側溝工 | － | 22 | m | 18 | |

**契約変更の理由**

【設計変更の理由】

･区画道路 22 号線沿いの既設側溝の据え直しが必要となり、増工となった。

･桝の設置位置が変更になり、自由勾配側溝の延長が減工となった。

･その他、現場合わせ等により各種の数量変更が生じた。

（公表様式第6号）