工事変更契約の内容　　2020D1-227

有馬口トンネル現道取付工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有野町唐櫃

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年4月1日から令和4年12月16日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和4年12月15日

・契約金額（税込）　変更前　　415,803,300円

　　変更額　　37,226,200円

　　変更後　　453,029,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考