工事変更契約の内容　　2021D1-219

野田外浜線電線共同溝整備工事その３

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区野田町９丁目～駒ヶ林町６丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月29日から令和4年12月16日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月13日

・契約金額（税込）　変更前　　91,108,600円

　　変更額　　7,360,100円

　　変更後　　98,468,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台４－７－２１
（株）塩屋基礎
代表取締役　　坂本　亨

◆備　考