契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド NO 上屋とりこわし工事　設計変更

■契約変更の概要

＜設計変更＞

① 石綿含有建材撤去の数量変更

② 仮設照明灯設置の追加

③ 配線撤去および配線・配管施設の変更

■契約変更の理由

＜設計変更＞

① 事前調査の結果、数量に増減が生じたため。

② 解体により周辺照明がなくなるため、施設利用者および管理者との協議の結果追加する。

③ 別紙「変更理由書（電気）」のとおり

（公表様式第6号）

契約変更理由書（電気）

神戸市

工 事 名	六甲アイランド NO 上屋とりこわし工事

契約変更後の工事概要

1. 仮設配線を既設配線再利用から新設配線に変更する。
2. 仮設配線の配管経路を変更する。
3. 一部地中埋設配線の撤去を取りやめる。

契約変更の理由

1. 既設ヤード照明およびリーファコンセントへの仮設配線について、原設計では既設配線を撤去したうえで再利用することとしていたが、切替え中の使用できない時間を短縮する必要が生じたため、あらかじめ敷設できるよう新設配線に変更を行う。
2. 既設ヤード照明およびリーファコンセントへの仮設配線について、原設計では地上ころがし配管としていたが、一部車両が通行する範囲があることがわかったため地中埋設配管に変更する。また、支障物があり配管を敷設できない部分があることがわかったため、一部の経路を変更する。
3. 原設計では、地中埋設配線を撤去することとしていたが、一部の配線について経年による固着等により引き抜くことができないことがわかったため、撤去を取りやめる。

（公表様式第6号）