設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	深田橋他１橋補修工事

契約変更後の工事概要

（深田橋）橋長 L=8.6m　全幅員 W=3.6m
工場製作工:1 式、橋梁補修工:1 式、現場塗装工:1 式、仮設工:1 式
（一ノ坪橋）橋長 L=7.5m、全幅員 W=5.5m
橋梁補修工:1 式、現場塗装工:1 式、仮設工:1 式

契約変更の理由

① 現地踏査の結果、深田橋において、既設床版の撤去を実施せず桁寸法の計測が可能であることが判明したため、工事用道路工が不要となる。また、計測結果より、工場での製作加工が不要となる。

② その他、現地精査により数量に増減が生じた。