契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	葺合南 54 号線道路改良工事（その６）

工事概要

施工延長 L=148m
土工　１式
舗装工　１式
街渠工　１式

契約変更の理由

１）　排水構造物の施工上支障となる地下埋設物や残置物件の存在が判明したことから、残置物の撤去及び管種や埋設深さの見直し等が生じ変更が生じた。

２）　警察協議の結果、信号基礎の設置及び配管の延長を本市で行うこととなったため、増工となった。

３）　排水構造物等の施工時において、歩車道幅員を確保するために仮復旧を行ったことにより増工が生じた。

４）　その他、数量等の変更は現地精査による。