工事変更契約の内容　　2022D4-012

御影山手公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区御影山手３丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月1日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月17日

・契約金額（税込）　変更前　　22,958,210円

　　変更額　　−1,413,610円

　　変更後　　21,544,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区名谷町３０８０番地
弥生造園（株）
代表取締役　　森田　睦

◆備　考