# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | 御影山手公園施設改修工事 |
|---|---|

契約変更後の工事概要

| | （当初） | （第1回変更） | （増減） |
|---|---|---|---|
| フェンス工－２ | 66.1m | 60.1m | －6.0m |
| フェンス工－３ | １か所 | ０か所 | －１か所 |
| フェンス工－５ | ０か所 | １か所 | １か所 |
| フェンス工門扉工 | １か所 | ０か所 | －１か所 |
| 照明灯移設工 | １か所 | ０か所 | －１か所 |
| 他 | | | |

契約変更の理由

・地元自治会から、北側小広場との連続性の確保について要望を受け検討した結果、フェンス門扉工の廃止とフェンス工の配置見直しが必要となる。
・フェンス工の配置見直しにより照明灯の移設が不要となる。
・その他、現地精査の結果により面積等の数量に多少の増減が生じる。

（公表様式第６号）