契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	東部市場花き市場空調改修工事

契約変更後の工事概要

① 空調機追加

② 計装配線・配管撤去取り止め

契約変更の理由

①原局要望により、2 階空調機の更新を追加する。

②現場詳細調査の結果、撤去すべき計装線に既存空調系統が連結されていたため、撤去を取り止めとする。

（公表様式第 6 号）