工事変更契約の内容　　2021C4-052

房王寺線街路築造工事に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区房王寺町３丁目　他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年2月4日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月10日

・契約金額（税込）　変更前　　27,665,000円

　　変更額　　−7,178,600円

　　変更後　　20,486,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区櫨谷町寺谷１２４２－６９３
（有）松岡組
取締役　　松岡　哲生

◆備　考