工事変更契約の内容　　2021E1-068

新在家ポンプ場ポンプ設備他更新工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区新在家南町５丁目

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月17日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　234,124,000円

　　変更額　　−3,440,800円

　　変更後　　230,683,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市鶴見区鶴見４丁目１６番４０号
（株）鶴見製作所
代表取締役　　辻本　治

◆備　考