契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線歩道設置工事（その１）

契約変更後の工事概要

工事延長 L=310m

土工	１式	擁壁工	１式	排水構造物工	１式
車道舗装工	2,770m2	歩道舗装工	708m2	区画線工	１式
標識工	１式	他			

【設計変更の理由】

（１）関係者との協議の結果、道路境界沿いの一部に重力式擁壁を新たに設置する必要が生じたことから、擁壁工を増工する。

（２）環境省との協議の結果、標識柱および道路照明柱を景観色（ダークブラウン）に着色する必要が生じたことから、各材料費について増工する。

（３）現地精査の結果、工事の取り合い箇所の舗装の損傷が激しく舗装範囲を拡げる必要が生じたことから、舗装工を増工する。

（４）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）