契約変更理由書

神戸市

工　事　名	瀬戸保育所外壁改修他工事

契約変更の工事概要

建築

１．　外壁劣化部補修の変更
２．　機器備品移動の追加
３．　換気扇取付工事に伴う建具改修工事の追加
４．　0 才保育室床フローリングから CF シート貼りに変更
５．　トイレ前床腐食補修の追加
その他軽微な変更の追加

電気

１　換気扇及びコンセントの追加
２　仮設照明器具の設置
３　現場詳細調査に伴う軽微な変更

機械

1.　0 歳児便所の鏡の寸法変更
2.　2 歳児保育室の更新した空調を 5 歳児保育室に移設・更新し、別機種を新設
3.　0 歳児便所系統の給水用仕切弁更新
4.　5 歳児保育室系統及び職員室系統に仮設給排水管を敷設

契約変更の理由

建築

１．外壁劣化状況の現場詳細調査の結果､改修仕様の追加及び補修数量に増減が発生したため。
２．施設管理者と打合せした結果、場外に置き場を確保し、搬入搬出を行ったため。
３．施設要望により、換気扇設置に伴い、建具を改修するため。
４．施設要望により仕上げを変更したため。
５．現地詳細調査の結果、腐食による劣化が大きかったため。

電気

１　現地詳細調査の結果、換気扇が設置されていない部屋があることが判明したため、各部屋に換気扇及びコンセントを設置する。また、既設トイレ換気扇が老朽化していたため、換気扇の更新を行う。
２　工事中、建築工事にて工事用足場を設置したことにより、廊下が暗くなったため、施設側の要望により仮設照明器具を設置する。
３　現場詳細調査の結果、既に更新済みのブレーカー等があったため。

機械

1.　壁面寸法より、設置可能なものとするため
2.　原局要望により、運用方法見直しのため
3.　経年劣化により、止水できなかったため
4.　原局要望により、断水しないため

（公表様式第 6 号）