契約変更理由書

神戸市

工　事　名	鵜越斎場連絡通路塗装改修他工事

契約変更の工事概要

１．　排水側溝の追加
２．　天井落下対策の追加

契約変更の理由

１．現場詳細調査の結果、既設に側溝がないため排水側溝を設置することで、安全性、耐久性が向上するため。
２．現場詳細調査の結果、既存に劣化が見られたため。

（公表様式第６号）