契 約 変 更 理 由 書

工事名	旧垂水養護学校・垂水体育館解体撤去工事

契約変更内容

１、令和５年３月１５日から令和５年３月３１日まで１６日間の工期延期
　　上記に伴う共通費の変更

契約変更理由

１、基礎解体及び外構解体作業中、石やレンガ、不明配管等、想定外の地中埋設物が判明し、撤去作業及び不明配管の調査に時間を要するため、１６日の工期延長が必要となった。