工事変更契約の内容　　2022A2-003

有明山荘解体撤去工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区有馬町地獄谷１６０１－１

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月13日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　163,897,800円

　　変更額　　1,980,000円

　　変更後　　165,877,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考