工事変更契約の内容　　2022D1-070

小部明石線（栃木）歩道設置工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区櫨谷町栃木

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月6日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　27,048,340円

　　変更額　　5,582,060円

　　変更後　　32,630,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区甲栄台５丁目９番１３号
（株）桜ノ宮興起
代表取締役　　田井　譲

◆備　考