契約変更理由書

神戸市

工　事　名	細田駐車場エレベーター更新工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1. 石綿撤去工事の追加
2. 昇降機停止中の支援作業員の追加

契約変更の理由

（電気設備工事）

1. 床タイルに石綿が含有していたため、石綿撤去工事を追加する。
2. 工事に伴う昇降機の停止中、階段利用が困難な施設利用者への対応のため、支援作業員（駐車場の車路スロープを上り下りする補助員）を追加する。

（公表様式第６号）