（最終設計変更）

契 約 変 更 理 由 書

業務名	ポートアイランド北公園歩道橋補修工事

業務概要

当初	伸縮装置取り替え工	6.0m	舗装取替え工	176 ㎡
	塗装塗替え工	648 ㎡	仮設足場工	1 式
変更	伸縮装置取り替え工	6.0m	舗装取替え工	176 ㎡
	塗装塗替え工	648 ㎡	仮設足場工	1 式

契約変更の理由

・既設舗装の厚みが竣工図書と異なっており、数量が増加したため。

・警察協議において、舗装工取り替え期間中は 24 時間体制で誘導警備員を配置することを指導され、警備員の人数が増えたため。