工事変更契約の内容　　2022E1-045

摩耶ふ頭周辺電気防食他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区灘浜町、摩耶埠頭

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月25日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　39,820,000円

　　変更額　　2,990,900円

　　変更後　　42,810,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪市北区天満橋１－８－３０（ＯＡＰタワー）
日本防蝕工業（株）
大阪支店
支店長　　近藤　充浩

◆備　考