契約変更理由書

神戸市

工　事　名	山手幹線（灘）その５工区車道拡幅工

契約変更後の工事概要
　工事延長　L=380m
　　土　　工　１式、　排水構造物工　L=99m、　舗装工　7,712 ㎡
　　区画線工　１式、　照　明　工　　１式、　仮設工　１式

【設計変更の理由】

① 本工事区間内にある交差点内の舗装工を行うにあたり、灘警察署や隣接する商業施設との協議を行った結果、夜間での施工に変更することとなったため、夜間作業が増工となる。

② 本工事において、中央分離帯の改築を行うために長期にわたる車線の規制を工事範囲全域で実施するため、車両の安全な通行を確保するため、交通規制車や交通誘導員の人数が増工となる。

③ その他工種においては、現地精査の結果変更が生じる。

（公表様式第６号）