契約変更理由書

神戸市

工　事　名	寺山橋他１橋　耐震補強・補修工事

契約変更後の工事概要

【寺山橋　橋長 32.0m】

工場製作工	１式
支承補強工	１式
橋梁補修工	１式
撤去工	１式
仮設工	１式

【今寺橋　橋長 35.2m】

橋梁補修工	１式
撤去工	１式
仮設工	１式

契約変更の理由

今寺橋について、調査設計時（高所作業車での調査）には発見できなかった桁及び橋台部のひび割れ等の損傷が仮設足場設置後の近接調査の結果、見つかった。よって、ひび割れ注入工及び断面修復工が増額となる。

また、NEXCO 協議の結果、交通誘導警備員の増及び現地精査の結果、数量の増減が生じる。

（公表様式第６号）