工事変更契約の内容　　2022D1-129

令和４年度中部建設事務所管内道路照明柱建替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区一円

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月8日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　19,511,360円

　　変更額　　-1,961,960円

　　変更後　　17,549,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区梅ヶ香町１－３－１３
（有）高木工務店
代表取締役　　高木　治美

◆備　考