工事変更契約の内容　　2022A2-028

高専便所改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区学園東町８丁目３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月5日から令和5年3月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月6日

・契約金額（税込）　変更前　　173,976,000円

　　変更額　　3,509,000円

　　変更後　　177,485,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７
（株）神盟
代表取締役　　北川　久晃

◆備　考