契約変更理由書（第３回）

神戸市

業　務　名	令和３年度北管内大型案内標識改修工事

変更前

大型案内標識建て替え　　３基

大型案内標識建て替え（標識板再利用）３基

大型案内標識撤去　　２基

変更後

大型案内標識建て替え　　４基

大型案内標識建て替え（標識板再利用）２基

大型案内標識撤去　　２基

契約変更の理由

当初再利用予定であった標識板３基の内、１基の劣化が進行していたため標識板再利用から新設に変更を行う。また、移設に時間を要する水道本管の地下支障物件等により、２基の基礎形状をコンクリート基礎からポールアンカーへ変更を行う。

その他の増減は、現地精査結果による。