工事変更契約の内容　　2021C4-042

王塚台5丁目地区他汚水管改築更新工事（その3）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区王塚台５丁目地区他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月16日から令和5年3月20日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月7日

・契約金額（税込）　変更前　　267,300,000円

　　変更額　　−6,260,100円

　　変更後　　261,039,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区南駒栄町１番１５号
（株）秋山組
代表取締役　　秋山　真朱美

◆備　考