工事変更契約の内容　　2022D4-030

行幸町公園改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区行幸町３丁目（行幸町公園）

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月2日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　5,791,500円

　　変更額　　4,400円

　　変更後　　5,795,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区西舞子１丁目４番８号
（株）舞子石井造園
代表取締役　　石井　正明

◆備　考