工事変更契約の内容　　2020C8-020

湊川ポンプ場　雨水ポンプ電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町１丁目１　湊川ポンプ場内

・工　種　　電気専門

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和2年11月19日から令和5年3月15日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　261,800,000円

　　変更額　　17,433,626円

　　変更後　　279,233,626円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浪花町５９番地
三菱電機（株）
兵庫支店
支店長　　山田　直彦

◆備　考