契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　　事　　名	兵庫北 122 号線歩道改良工事

契約変更後の工事概要

	数量
工事延長	Ｌ＝　131m
道路土工	１式
排水構造物工	１式
構造物撤去工	１式
舗装工	１式
区画線工	１式
仮設工	１式

契約変更の理由

１．　街渠工及び横断管工の影響範囲について、車道の仮舗装工が増工となる。また、乗り入れ部が連続している歩道の仮舗装工が増工となる。

２．　その他数量の増減については、現地精査による。