

魚崎・住吉地区雨水幹線改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎西町1丁目他
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和5年3月2日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和5年4月4日
- ・契約金額（税込）

変更前	83,303,000円
変更額	4,405,500円
変更後	87,708,500円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町28番地の5
(株)メイテク
代表取締役 曾我 弘

◆備 考