工事変更契約の内容　　2022D1-161

垂水妙法寺線道路付属施設補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区名谷町奥畑

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月4日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月24日

・契約金額（税込）　変更前　　13,790,040円

変更額　　226,160円

変更後　　14,016,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通８丁目２番１９号
（有）マエダ体器製作所
代表取締役　　前田　敏晴

◆備　考