契　約　変　更　理　由　書

工事名	上野中学校長寿命化改修工事

変更契約概要

１．工期の延長

・令和４年９月９日から令和５年５月19日までの工事期間を令和５年６月27日までに延期する。（39 日間の工期延期）

・上記に伴う共通費の変更及び交通誘導員配置期間の変更

変更契約理由

１．現地詳細調査及び関係部署との調整の結果、配膳車両（台車）の通行部分の整備範囲を変更する必要が生じ、これの施工に時間を要するため、39日間の工期延長が必要となった。