

契約変更理由書

神戸市

| | |
|--|----------------------------|
| 工 事 名 | ポートアイランド港島5丁目ふ頭用地照明塔塗装改修工事 |
| <p>契約変更後の工事概要</p> <p>【設計変更】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 北照明塔の塗膜除去工法の変更2. 北照明塔の劣化した既設床（6F, 9F, 10F）を撤去の上新替え3. 西照明の塗装改修及び既設床（2F, 6F）撤去の上新替え工事の取止め <p>【工期延長】</p> <p>既決：契約締結日の翌日から令和5年5月10日まで 変更：契約締結日の翌日から令和5年7月31日まで (82日間の工期延長)</p> | |
| <p>契約変更の理由</p> <p>【設計変更】</p> <ol style="list-style-type: none">1. 現地詳細調査の結果、塗膜に鉛等の含有が判明したため、ケレンによる塗膜除去から剥離剤併用塗膜除去工法への変更が生じ、増工となった。2. 現地詳細調査の結果、劣化が判明した床の改修について増工となった。3. 1の追加により、予算上2塔施工することが困難となったため、未着手の西照明塔の施工を取止める。 <p>【工期延長】</p> <p>上記1により、鉛等含有塗膜の除去が必要になったことに対する塗膜除去方法等の検討並びに塗膜除去工法の変更のため、82日間の工期延長が必要となった。</p> | |

(公表様式第6号)