工事変更契約の内容　　2022D1-165

山麓線（夢野町他）舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区夢野町三丁目　他

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月10日から令和5年5月26日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年5月24日

・契約金額（税込）　変更前　　59,950,000円

　　変更額　　5,652,900円

　　変更後　　65,602,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区小河通２－２－５
（株）六甲グリーン
代表取締役　　倉本　勢次

◆備　考