工事変更契約の内容　　2022D1-140

天神川乗越峠線歩道拡幅工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区上高丸１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月16日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年5月26日

・契約金額（税込）　変更前　　23,977,910円

　　変更額　　527,890円

　　変更後　　24,505,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区飛松町４－８
神澤建設（株）
代表取締役　　神澤　修治

◆備　考