契約変更理由書

神戸市

工　事　名	須磨区高尾台防災対策工事（Ａ工区）その１

契約変更後の工事概要

樹木伐採工	A=2,511㎡
法枠工	A=599㎡
鉄筋挿入工	N=178本
モノレール設置工	L=261m

設計変更の理由

・樹木伐採工において、当初想定していた本数を上回る樹木の処分が必要となり、その撤去、集積及び処分について増工とする。

・その他、現地精査の結果を反映した数量に変更する。