工事変更契約の内容　　2022C4-014

野田外浜線（野田町）電線共同溝整備に伴う汚水管移設工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区野田町８丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月27日から令和5年6月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年6月23日

・契約金額（税込）　変更前　　43,620,500円

　　変更額　　−7,933,200円

　　変更後　　35,687,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町１－４－２６
北浦建設（株）
代表取締役社長　　北浦　欽也

◆備　考