契約変更理由書

神戸市

工　事　名	伊川改修工事（石戸工区）その２

≪変更後の工種概要≫

工事延長　L=170.0m

河川土工	１式	法覆護岸工	１式	護床工	１式
付帯工	１式	構造物撤去工	１式	仮設工	１式

≪変更理由≫

・雨天により工程に遅れが生じたため、兵庫県と協議を行ったところ、渇水期内での工事完了を厳守するように強く求められたので、コンクリートブロック工の一部を取り止めとし減工となる。

・かごマット工について、既設かごマットの中詰め材を流用する計画であったが、中詰め材には巨石（φ500 程度）が使用されており、流用が困難であったことから、材料費が増工となる。また、発生した巨石の運搬処分費が増工となる。

・その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）