契約変更理由書

神戸市

工 事 名	プレンティ広場昇降機設置他工事

契約変更の概要

・神戸市工事請負契約約款第 24 条第 7 項に基づくスライド変更

契約変更の理由

・令和 5 年 2 月の工事請負契約時から、労務単価の改正及び物価の上昇があったため。