工事変更契約の内容　　2022D1-160

多聞伊川谷線舗装補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区本多聞１丁目・本多聞７丁目

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月9日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月26日

・契約金額（税込）　変更前　　75,372,660円

変更額　　−786,060円

変更後　　74,586,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区日吉町４丁目７番１３号
（株）神組
代表取締役　　竹内　教二

◆備　考