契約変更理由書

神戸市

工　事　名	妙法寺小学校運動場拡張工事

契約変更後の工事概要

調査工（試掘工）	１式		
土工	１式	法面工	１式
擁壁工	１式	排水工	８０ｍ
擁壁工	１式		
グラウンド舗装工	２，０８０ｍ2		

下記の理由により、設計変更を行う。

・掘削土の土質が想定を超えて悪いため、受け入れ費用が増大する。

・地山補強工において、関係者との協議により景観性向上のため化粧型枠を用いることになったことから施工費用が増加する。

・排水工において、関係者からの要望によりグラウンド内側溝に蓋を設置することとなったため費用が増大する。

・連絡通路の劣化が著しいため通路整備工を増工する。

・その他、現地精査により数量を変更する。

（公表様式第6号）