工事変更契約の内容　　2022A2-096

須磨事業所駐車場屋根塗装他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区小寺町２－５－１６

・工　種　　塗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月22日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月26日

・契約金額（税込）　変更前　　43,477,500円

　　変更額　　308,000円

　　変更後　　43,785,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町３丁目４－１７
（株）丸強建設工業
代表取締役　　岡田　徹

◆備　考