契約変更理由書

神戸市

業　務　名	六甲アイランド新設照明等設置工事

契約変更概要

交差点用乱横断防止柵設置工　　0→2 基
車線分離標設置工　　0→18 基

契約変更の理由

・警察協議の結果、交通安全施設を増工する必要が生じた
・その他、現地踏査の結果、数量の増減が生じた。

（公表様式第6号）