契約変更理由書

神戸市

工　事　名	上唐櫃橋拡幅工事

設計変更後の工事概要

鋼橋上部

側道橋製作工　1式、側道橋架設工　5.2ｔ、床版工　1式

橋梁保全

橋面補修工　1式、橋梁補修工　1式

〈設計変更の理由〉

・現地精査の結果、新設橋台の設置箇所に支障となる構造物が存在したため、下部工修正設計業務が増工となり、その結果を踏まえた橋台の形状変更が生じる。

・その他現地精査に伴い、数量に増減が生じる。