工事変更契約の内容　　2022E1-069

ＲＩマリンパーク旧シーバス公衆便所改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中９丁目（マリンパーク内）

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月25日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月28日

・契約金額（税込）　変更前　　27,936,040円

　　変更額　　1,221,000円

　　変更後　　29,157,040円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区国香通４丁目１番２号
神戸ハウジング（株）
代表取締役　　福本　正之

◆備　考