契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	白川（新設橋）耐震補強・補修工事

契約変更後の工事概要

・水平力分担装置工　　１式
・縁端拡幅工　　１式
・ひび割れ補修工　　１式
・防護柵撤去工　　１式
・防護柵工　　１式

設計変更の理由

・事前調査の結果、ガードレールの損傷が判明し取替えの必要が生じたため、防護柵撤去工・防護柵工が増工となる。

・耐震補強工事に併せて橋梁点検を実施したため、橋梁点検が増工となる。

・現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。

（公表様式第６号）