工事変更契約の内容　　2022A3-012

須磨区高尾台防災対策工事（Ａ工区）その１

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区高尾台１丁目

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月16日から令和5年7月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年6月29日

・契約金額（税込）　変更前　　136,191,000円

　　変更額　　24,825,900円

　　変更後　　161,016,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２
（株）大野
代表取締役　　西村　崇

◆備　考